

Отчет

по выполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности значений показателей и услуг МБДОУ «Д/сад № 48»

№	Наименование образовательной организации	Наименования мероприятия «дорожной карты»	Результат, объем и источник финансирования	Причина невыполнения
		Оборудование пандуса	Коммерческое предложение № 4967 от 24.05.2019 на сумму 15000,00 рублей, приобретено для дальнейшей работы в 2020 году.	Срок реализации 2030 год
2.	МБДОУ «Д/сад № 48»	Оборудование пандуса, приобретение противоскользящего покрытия, маркировка	Коммерческое предложение № 4967 от 24.05.2019 на сумму 43100,00 рублей, приобретено для дальнейшей работы в 2020 году.	Срок реализации 2030 год
3	МБДОУ «Д/сад № 48»	Оборудование санитарно-гигиенических помещений	Коммерческое предложение № 4967 от 24.05.2019 на сумму 20300,00 рублей, приобретено для дальнейшей работы в 2020 году.	Срок реализации 2030 год
4	МБДОУ «Д/сад № 48»	Расширение дверных проемов, ремонт входной группы, лестничных маршей, коридоров, приведение их в соответствие с требованиями СанПиН	ЛСР поданы на перерасчет в соответствии с ценами 1 квартала 2019 г. для планирования дальнейшей работы на 2020год.	Срок реализации 2030 год
5	МБДОУ «Д/сад № 48»	Оборудование парковочных мест для транспорта инвалидов в районе	Письмо директору МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г.Ачинска исх. № 112 от 25.04.2019	Срок реализации 2030
6	МБДОУ «Д/сад № 48»	Оснащение здания системой	Коммерческое предложение № 4967 от	Срок реализации 2029

И К И	информации (входную дверь тактильно-визуальным информатором)	24.05.2019 на сумму 35900,00 рублей, приобретено для дальнейшей работы в 2020 году.	
-------------	--	---	--

20.12.2019

№ 111/19 «Д/сод № 43»

В.В. Мисюкова

В.В. Мисюкова

